

Y様邸 改修工事経過報告

住環境再生機構 (2008年12月 2日 16:15)

2008年11月17日 K撮影 11月19日 S撮影

地震と老朽化でお悩みのY邸でしたが、この度、大規模な改装修復を望まれました。

沈下修正は完了し、内装工事に取り掛かっています。



資材置き場としてビニールハウスを仮設置



土台修正後の養生板



玄関 外向 内側 天井



部屋のレイアウト変更として、以前キッチンだった場所に寝室を持ってきています。



2008年11月17日撮影



2008年11月19日撮影 キッチンを寝室に改装



キッチンの隣の居間だった和室は、独立した床の間と仏間のある和室となります。



2008年11月17日撮影



床柱



2008年11月19日撮影 和室



天井



長押部分

又、広縁のある2間続きの和室は、新たにダイニングキッチンと和室の居間として繋がりを持たせた空間となります。

2008年11月17日 撮影 和室2間続きを DKと居間に改装



2008年11月19日 撮影 DKと居間 床下 壁面 天井



風呂とトイレは従来の場所になりますが、内装もふくめ設備を一新します。

2008年11月17日 撮影



浴室入り口 浴槽周り



2008年11月19日 撮影



天井 浴槽周り



トイレ入り口ドア 中 天井



以上 工事の経過報告です。

(2008.12.3 広報S記)